
CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de São Paulo 

lima. Sra. 

SÔNIA REGINA RODRIGUES MÓDENA 

Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim 

Prorrogação do contrato nº 06/2021 — Processo nº 036/2021 - Tomada de Preços nº 01/2021 — Contratação de empresa para realização de serviços de reforma, manutenção e conservação das dependências da Câmara Municipal, com fornecimento de materiais. 

Prezada senhora, 

Considerando a solicitação de reajuste conforme Art.40 da Lei 8.666/93 e prorrogação 
do contrato por 120 (cento e vinte) dias, protocolado na secretaria da Câmara Municipal, sob o 
nº 235, no dia 10 de novembro de 2.022; 

Considerando ainda o interesse da administragdo na prorrogação do contrato nº 
06/2021 — Contratação de empresa para realização de servigos de reforma, manutengao e 
conservagdo das dependéncias da Camara Municipal, com fornecimento de materiais, nos 
termos da clausula XVI, item 16.3 do contrato, assim verificou-se na calculadora do indice 
Geral de Edificacdes da Fipe, fls. 1.097 e 1.098, que o indice acumulado do periodo é de 
11.39% (onze ponto trinta e nove por cento), que corresponde a R$26.744,14 (vinte e seis mil, 
setecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), calculado sobre o valor contratual 
deduzidas as parcelas do servico executadas, medidas e efetivamente liquidadas, tornando o 
valor remanescente do contrato em R$261.547,79 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e 
quarenta e sete reais e setenta e nove centavos). 

Sem mais, subscrevo-me, 

Mogi Mirim, 20 de dezembro de 2022. 

il 
JULIANA RISSETY'DELEIM DOVIGO 

Setor dé Compras 

Endereço: Rua Dr. José Alves, 129 — Centro — Mogi Mirim/SP Fone: (19) 3814-1200 — www.camaramogimirim.sp.gov.br 
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INDICADORES 
FEGISTRO INDILIARID 
iNDICADOR 
ANTECEDENTE DO 
MERCADO IMOBILIÁRIO 

IPOP - ÍNDICE DE PREÇOS DE OBRAS PÚBLICAS 
Os indices de Preços de Obras Públicas do Estado de São Paulo, calculados pela Fipe 
para a Secretaria da Fazenda do Estado existem desde meados da década de 1970 
São publicados mensalmente no Diário Oficial do Estado de São Paulo para ufilização no 
reajuste de contratos de obras públicas no ambito da Administração do Governo do 
Estado de São Paulo 

Os indices são calculados a partir da coleta mensal dos precos de insumos que 
participam de obras públicas, sendo que a estrutura de ponderação bem como a prépria 
lista de insumos foram extraidas de orcamentos virtuais fornecidos por órgãos plblicos 
que contratam sfou fiscalizam dirstamente tais obras 

No site da Secrstaria da Fazenda (7 acessar site) & possivel obter os nimeros indices 
oficiais, calculados para 22 tipos de obras, base marco de 1994 Nesta pégina, é possivel 
acessar as variacdes mensais, os números indices e os acumulados de quatro dos 
indices caicuiados para a Secretaria da Fazenda desde abril de 1994, a saber Índice de 
EdificacBes (IGE) Indice de Terrapienagem (TER}, Índice de Pavimentação (PAV): Indice 
de Serviços Gerais com Predominância de Mão de Obra (SGPMO) 

GCbservação: No período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015 vigorou a Lei Nº 
12 844/2013, que substitulu a arrecadação de 20% da contribuição patronal ao INSS, por 
imposto de 2% sobre o faturamento das empresas Em dezembro de 2015, foi publicada 
nova lei ratando do tema, a Lei 13 161/2015, que substituiu a anterior. com as seguintes 
medificacbes: aumentos da aliquota de contribuição Previdencidria sobre a Recsita Bruta 
para diversos setores, e no que tange & Construgao Civil, a opção por esse regime no 
inicio do ano, para cada obra. com aumente ds aliquota de 2% para 4,5% sobre o 
faturamento. Em função dessa legislação a Secretaria da Fazenda publicou a Resolução 
SF 94, de 23-12-2015, que fixou o indice sem desoneração como aquele a ser aplicado 
nos contratos indexados ao indice de Preços de Obras Públicas que tenham sido objeto 
de reequilibrio contratual É a série sem desoneracio que é disponibilizada neste site 
aos Interessados
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CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de Sao Paulo 

Contabilidade 

Ref.: Quinto aditamento ao contrato nº 006/2.021 — Processo n° 036/2.021 — Tomada 
de Precos n° 001/2.021 — Contratacdo de empresa para realização de servigos de 
reforma, manutengdo e conservacdo das dependéncias da Camara Municipal de 
Mogi Mirim, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e 

acessorios em geral. 

Prezada Senhora: 

Para continuidade do processo, solicito informar-nos se existe dotação 

orgamentaria para arcar com a respectiva despesa e atendimento aos art. 15, 16 e 17 da 

Lei 101/2.000, e em caso positivo solicito a respectiva reserva de dotação para confecção 

do empenho ao fornecedor. 

SONIA R A RODRIGUES MODENA 
Presidente da Camara Municipal 

Endereco: R. Dr. José Alves, nº 129 — Centro — Mogi Mirim -SP 
Fone: (19) 3814-1200 - www.camaramogimirim.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de São Paulo 

Ao 

Setor de Compras 

Ref.: Prorrogagio/Aditamento ao contrato 06/2021-Processo n° 36/2021- Tomada de 
"Preços n° 01/2021- Contratação de empresa para realizacdo de servigos de reforma, manutengéo e conservagio das dependéncias da Camara Municipal. 

Prezada senhora: 

Declaro que ha dotação orgamentaria e financeira de acordo com a LOA, LDO e Plano Plurianual para atendimento da despesa. 
Informo que os recursos financeiros serão atendidos pela dotação: 

Orgao: 02-Camara Municipal de Mogi Mirim 
Unidade Orcamentaria: 02.01-Camara Municipal 
Unidade Executora: 02.01.02 Legislativo 

Categoria Econémica: 3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica 
16- Manut e conservação de bens imoveis - Ficha 1520 
R$ 15.511,60 

Categoria Econémica: 3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica 
16- Manut e conservação de bens iméveis - Ficha 1505 
R$ 11.232,54 

Informo que nos termos dos arts. 16 e 17 da LC 101/2000, não havera criação/expansão ou aperfeiçoamento de Ação Governamental, não ocorrendo aumento de despesas com impacto orçamentário/financeiro nos exercícios seguintes. 
Efetuamos nesta data a Reserva de Dotação nº 122 no valor de R$ 15.511,60 (Quinze mil, quinhentos e onze reais e sessenta centavos) e a Reserva de Dotação nº 123 no valor de R$ 11.232,54 (onze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) , para a contratação dos serviços. 

Mogi Mirim, 20 de dezembro de 2022. 

NN 
MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES 

Contádora/ Controladora 

R. Dr. José Alves, nº 129 — Centro — Mogi Mirim -SP 
WWW.camaramogimirim.sp.gov.br



15 511.60 
11 23254 

26 Thbelh 

CLASSIFICACAO 

" 

EM 

n 

A MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 1410l 
1SÉ ALVES, Nº 129-CENTRO- MOGI MIRIM-SP 

26.864/0001-02 
jerva 

(Página: 1/2) 
Sistema CECAM 

NOTA DE RESERVA Nrº 122 

20/12/2022 
36/2021 
1520 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
TOMADA DE PREÇOS 

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE MOG! MIRIM 
Unidade Orgamentaria 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL 
Unidade de Executora 02.01.02 LEGISLATIVO 
Função/Sub-Função: 01.031 Ação Legislativa 
Programa: 2005 CAMARA MUNICIPAL MODERNIZADA 
Projeto/Atividade/Oper Especial: 2227 ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 
Classificacao Economica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 

Destinação Recurso: 01.110.0000 GERAL 

Valor da Reserva 15.511,60 ( quinze mil, quinhentos e onze reais e sessenta centavos ) 

Especificação da Despesa: 
PRORROQAÇÃOI ADITAMENTO AO CONTRATO 06/2021 - SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS 
DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM. 

Reservado nas Cotas: 
12 15.511,60 

MOGI MIRIM, 2/0 de Dezembro de 2022 

\ 
N \ N 

y 
| KA/ 

MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 
C 18P 137990/0-6 

Cntadora - Controladora
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: 49.626.864/0001-02 CNPJ: 49.626.86. 
(Página: 2/ 2 

Sistema CECAN 

NOTA DE RESERVA Nrº 123 
Data: 20/12/2022 
Processo: 36/2021 
Ficha; 1505 
Interessado; CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Modalidade: TOMADA DE PREGOS 
Validade: 

CLASSIFICACAO 

Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM Unidade Orgamentaria: 02.01.00 CAMARA MUNICIPAL Unidade de Executora 02.01.01 ADMINISTRACAO SECRETARIA DA CAMARA Fungao/Sub-Fungao: 01.031 Ação Legislativa Programa: 2005 CAMARA MUNICIPAL MODERNIZADA Projeto/Atividade/Oper Especial: 2226 ADMINISTRACAO E SECRETARIA DA CAMARA Classificacao Econémica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 
Destinação Recurso: 01.110.0000 GERAL 

V Valor da Reserva 11.232,54 ( onze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta quatro centavos ) 
Especificação da Despesa 
PRORRO_GACÃOIADITAMENTD AO CONTRATO 06/2021 - SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOG! MIRIM. 

Reservado nas Cotas; 
12 11.232,54 

MOGI MIRIM, 20 de Dezembro de 2022 

MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 
CRC 18P 137990/0-6 

Contadgra - Controladora
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CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 

Estado de São Paulo 

A 
Procuradoria Juridica 

SOLICITO manifestagio da Procuradoria Juridica quanto ao quinto aditamento 

ao contrato nº 006/2.021 — Processo nº 036/2.021 — Tomada de Pregos n° 01/2.021 — 

Contratagdo de empresa para realização de servicos de reforma, manutencdo e 

conservação das dependéncias da Camara Municipal de Mogi Mirim, com fornecimento de 

materiais, mão de obra, equipamentos e acessorios em geral. 

Em caso favoravel, solicito que seja elaborado o Quinto Termo Aditivo ao Contrato. 

Sem mais outro particular, 

Subscrevo-me, 

Mogi Mirim, 21 de dezembro de 2.022. 

—T 
SÔNIA REGINA RODRIGUES MÓDENA 

Presidente da Câmara Municipal 

Plenário: R. Dr. José Alves, nº 129 — Centro — Mogi Mirim — SP 
Fone: (19) 3814-1200 — WWW.camaramogimirim.sp.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM 
Estado de São Paulo 

NOTA TÉCNICA 

Protocolo Adm.: 36/2.021-Tomada de Preços nº 001/2.021- 
Contrato nº 006/2.021. 

EMENTA: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL CLÁUSULA 2.1.1 C/C CLÁUSULA 16.3 INDICE GERAL DE EDIFICACOES - IGE - PREVISIBILIDADE — ANULACAO DE REQUISICAO DE SUSPENSAO DE EXECUCAO DA PRESTACAO DE SeRVICO PELO 3° PROMOTOR DE JUTICA DA COMArCA DE MOGI MIRIM- CI SIS N° 14.0343.0000688/2022-9 -  PROVIMENTO  DE RECURSO AO CSMPS - JULGAMENTO DE 
23/05/2022 - ANULACAO DA REQUISICAO DO MP. 

CONSULENTE: Presidente Sonia Regina Rodrigues Módena 
CONSULTA: Prorrogacdo de prazo de vigéncia e execucao dos servicos de reforma, manutenção e conservagio das dependéncias da Camara, com fornecimento de materiais, etc., e aplicacdo do indice de reajuste monetario sobre o remanescente do Contrato, devido ao decurso de periodo superior a 12 (doze ) meses, em atendimento & solicitacdo do contratado. 

No portico desta manifestacdo privilegiando o Principio da 
Eventualidade, esclarecermos que por forca das competéncias atribuidas ao 
Procurador Juridico desta Casa, decorrentes da criação do referido emprego 
publico por meio da Lei Complementar nº 268, de 10 de maio de 2.013, figura 
entre suas atribuicdes o assessoramento & Presidéncia, aos edis e as 
Comissées da Casa, quer sejam permanentes ou temporarias, servidores e 
setores legislativos e administrativos, na forma e modo dispostos na LC 
2 13 e de seu Anexo, bem como, alinhando-se à legislacdo normativa das 

\ Rua Dr. José Alves. 129 - Centro - Fone : (019) 3814-1200 - Fax: (019) 3814-1224 - Mogi-Mirim — SP Parecer — dez/22



CAMARA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM 
Estado de São Paulo 

licitações e contratos, o acompanhamento e manifestações naqueles 

procedimentos, —consequentemente está respeitada e assegurada a 

competência para o ato presente. 

Breve Sintese 

A Presidéncia desta Casa submete 4 manifestacéo desta Procuradoria 

Juridica a possibilidade de prorrogacao do prazo de vigéncia e de execução 

das obras e servicos de engenharia tratados no contrato e aplicacdo do indice 

de reajuste monetério sobre o remanescente do Contrato, devido ao decurso 

de periodo superior a 12 (doze ) meses, em atendimento & solicitacao do 

contratado. 

No Mérito 

Considerando que o prazo de vigéncia contratual foi inicialmente 

estipulado em 210 (duzentos e dez) dias; 

Considerando que a “interrupção” da execucao da prestacao de servigos 

se faz em virtude de Requisicdo do Orgao de Controle Externo — Ministério - 

Publico do Estado de São Paulo; 

Considerando a existéncia de permissivo leal para que se proceda as 

prorrogacoes motivadas; 

Considerando que o referido contrato nº 06/2.021 — consiste-se em um 

contrato de escopo. 

Considerando que, por decisão do CSMP/SP, a determinação de 

“interrupção da execução das obras e serviços de engenharia” no prédio da 

amara, expedida pelo d. 3° Promotor de Justiça da Comarca de Mogi Mirim, 

ANULADA PELO AQUELE Conselho Superior do Ministério Público do 

tado de são Paulo, aos 23 de maio de 2.022; 

R 

dNE 

Rua Dr. José Alves, 129 - Centro - Fone : (019) 3814-1200 - Fax: (019) 3814-1224 - Mogi-Mirim — SP Parecer — dez/22



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM 
Estado de São Paulo 

Considerando que desde daquela decisão, não há ordem superior 
conhecida e válida, que impossibilite ou vede a retomada e continuidade dos 
respectivos serviços de engenharia para conservação e manutenção do próprio 
público. 

Entendemos que cumpridas as formalidades da espécie, s.m.j., não 
existe óbice à elaboração do Aditamento de prorrogação do prazo de vigência e 
de execução contratual, na forma disposta no referido instrumento. 

Ressaltando que o contrato sob análise é daqueles denominados 
“contrato de escopo”, sendo do tipo de objeto certo, portanto, ao 
considerarmos que não há vedação, nem proibição à retomada dos Sserviços e, 
sendo de inteligência administrativa a retomada dos serviços, necessário que 
a vigência e execução contratuais amoldem, em tempo, ao prazo exigido para 
execução dos serviços inicialmente ajustados. 

Lado outro, constatado, como de fato foi, que a vigência contratual 
prolonga-se há mais de 12 (doze) meses, o contratado tem direito à prática de 
reajuste monetário, nos termos, forma e limites contratualmente ajustados, 
portanto, deve-se, em atendimento às solicitações do interessado, proceder ao 
reajuste monetário (vide Cláusula 16.3 do contrato) pelo índice ali previsto. 

Assim, decorrido o interstício de 12 (doze) meses, o contratado faz jus a 
atualizacdo monetaria incidente sobre as parcelas não executados do 
contrato, aplicando-se o indice Geral de Edificacdes - IGE - divulgado pela 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - consistente em 11,39% (onze 
ponto trinta e nove por cento) vide fls. 1098. 

Consistentes na adequação do bem publico as normas de prevencao e 
combate a incéndios, acessibilidade de portadores de deficiéncia fisica, sem 
excluséo de quaisquer outros interesses publicos de primeira geracao. 

Anoto, que nao vislumbramos ébice ao deferimento da prorrogacédo do 
prazo de vigéncia e execução das obras e servicos de engenharia, bem como, a 
concessao de reajuste monetaria sobre os valores das parcelas não 

ecutadas dos servicos, desde que seja esta a vontade administrativa, 
aderida incondicionalmente, as questdes de ordem publica, objetivos, estes, 

Rua Dr. José Alves, 129 - Centro - Fone : (019) 3814-1200 - Fax: (019) 3814-1224 - Mogi-Mirim — SP Parecer — dez/22



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM 
Estado de São Paulo 

insubstituíveis e constitucionalmente especificados à população nacional, 

como direito fundamentais do indivíduo. 

Sendo este, s.m.j, nosso entendimento, sem embargo de opiniões 

contrárias. 

Atenciosamente, 

Mogi Mirim, 22 de dezembro/de 2.022. 

Fernando Marcio dasd 
Procurador Juridico da Camiara Mdnicipal de Mogi Mirim 

A 
Apreciacéo Superior. (22/12/2.022) 

Rua Dr. José Alves. 129 - Centro - Fone : (019) 3814-1200 - Fax: (019) 3814-1224 - Mogi-Mirim — SP Parecer — dez/22
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CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM Estado de São Paulo 

Mogi Mirim — SP, 22 de dezembro de 2.022. 

Vistos, 

estipulado. 

Desta forma, encaminha-se a Procuradoria Jurídi rídica para formalização do aditamento de demais atos nNecessários. 

enciosamente, 

Oueo 
Vereadora Sonia Regina Rodrigues 

Presidente da Câmara Municipal 

Endereço: Rua Dr. José A Ives, 129 — Centro — Mogi Mirim/SP Fone: (19) 3814-1200 — WWw.camaramogimirim.sp.gov. br



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de São Paulo 

ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2.021. 

QUINTO TERMO ADITIVO ao CONTRATO Nº 006/2.021 que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM E A EMPRESA PH4 CON STRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 

Por este instrumento de c ontrato, de um lado a Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, por meio da CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa nesta cidade de Mogi Mirim, ua Dr. José Alves nº 129, Centro, CEP 18.000-050, inscrita no 64/0001-02, neste ato representada pela sua Presidente Senhora Sonia Regina Rodrigues Modena, brasileira, funcionária pública estadual, portadora do R.G. no CPF sob nº 184.357.948-06, residente na Rua Antônio Adorno 

Avenida Dr. Olímpio Ferreira Brito, nº 215, Jardim Longatto, na cidade de Mogi Mirim-SP ada simplesmente CONTRATADA €, de conformidade com os 

i, como certo e avencado o presente instrumento, decidem, em comunhio de vontade, ADITAR o Contrato n° 006/2.021 para continuidade da prestação de serviços de reforma, manutenção e conservação das dependências da Câmara Municipal de Mogi Mirim, com fornec imento de materiais, mão de obra, equipamentos e acessórios em geral, conforme planilhas, cronogramas, memoriais descritivos e projetos, constantes do Edital, deste instrumento e documentos anexos, nos termos discriminados nas Clausulas 1- S do Contrato tém entre si, justo e aditado, o que segue: 

nos motivos encartados no caderno administrativo e, especialmente, devido a requisição do Promotor de Justica da comarca de Mogi Mirim, que “requisitou” a interdicdo dos ervicos de manutencao, conservação e obras no imével do Paco Municipal, em despacho exarado no IC SIS Nº 14.0343.0000688/2022-9 - e Oficio nº 50/2022, de 07/04/2.022, 

N Rua Dr. José Alves, 129 - Centro - Fone : (019) 3814-1200 - Mogi-Mirim - SP
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CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de Sao Paulo 

iniciando-se contagem a partir do dia 23 de dezembro de 2.022 tanto para prazo de 
execucdo quanto da vigéncia contratual. 

Paragrafo único — As partes reconhecem que o objeto contratado podera resolver-se em 
periodo inferior ao estipulado neste instrumento, resolvendo-se, também, o presente ajuste. 

CLAUSULA SEGUNDA - Acordam, os contratantes, neste ato, nos termos da Clausula 16.3, 
a aplicacdo do indice de reajuste monetario pactuado, consistente no Indice Geral de 
Edificacdes - IGE - divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo, 
equivalente a 11.39% (onze ponto trinta e nove por cento) que corresponde ao valor de 
R$ 26.744,14 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e catorze 
centavos), calculado sobre o valor contratual deduzidas as parcelas do servigo, ja 
executadas, medidas e efetivamente liquidadas, tornando o valor remanescente do 
contrato em R$261.547,79 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e 
sete reais e setenta e nove centavos). 

CLAUSULA TERCEIRA - Continuam em vigor todas as demais clausulas e condicdes do 
contrato original. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo de Aditamento em 
03 (trés) vias de igual teor e para o mesm6 fim na presenca das testemunhas abaixo. 

\/ Mogi Mipim, 23 de dezembro de 2.022. 

SONIA A RODRIGUES MODENA 
Vereadora Presidente da Camara Municipal de Mogi Mirim/SP 

= P 
A a Mi | EE PH4 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 

Rogério Antônio Esperanç: 
Empresa contratada 

TESTEMUNHAS: 1. 

1 ªª 2 
Daianal Michele Gattei Mário Sérgio Lopes Fontana 
CPF: 223.263.698-40 CPF: 068.793.758-20 / 

Rua Dr. José Alves, 129 - Centro - Fone : (019) 3814-1200 - Mogi-Mirim - SP 
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CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de Sao Paulo 

Continuidade do Quinto aditivo ao contrato n® 06/2.021 

GESTOR: FISCAL: 

Edson Pereira Goulart Filho Juliana Rjªsettí Delbim Dovigo 

CPF: 325.160.338-85 CPF: 178.922.778-03 

De acordo: 

Fernando Marcio das Dores 

(\ 
\ 

Rua Dr. Jos¢ Alves, 129 - Centro - Fone : (019) 3814-1200 - Mogi-Mirim - SP /
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CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de São Paulo 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM CONTRATADO: PH4 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 
m CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 006/2.021. 

OBJETO: Prestação de serviços de reforma, manutenção e conservação das dependências da Câmara Municipal de Mogi Mirim, com fornecimento de materiaisó, mão de obra, equipamentos e acessórios em geral, conforme planilhas, cronogramas, memoriais descritivos e projetos, constantes do Edital, deste instrumento e documentos anexos, nos termos discriminados nas Clausulas 1-5 do Contrato 
ADVOGADO: Dr. Fernando Marcio das Dores - OAB/SP 349.335 

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico; 

interesse, Despachos e Decisées, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolucdo nº 01 /2011 do TCESP; 
c) Além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisées que vierem a 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
d) Qualquer alteração de endereco residencial ou eletrénico ou telefones de contato devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

publicacao; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. Mogi Mirim, 23 de dezembro de 2.022. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

(JESTOR DO ORGAO/ENTIDADE 
? Rua Dr. José Alves, 129 - Centro - Fone : (019) 3814-1200 - Mogi-Mirim - SP 
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CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
Estado de São Paulo 

Nome: Sonia Regina Rodrigues Modena 

Cargo: Vereadora Presidente 

CPF: 184.357.948-06 RG: 23958131 - SSP/SP 

Data de Nascimento: 03/10/1.974 

4414 

Endereco residencial completo: rua Antonio Adorno, 171 - Residencial do Bosque - na cidade 

de Mogi Mirim — CEP: 13.808-385 

E-mail institucional:presidencia@camaramogimirim.sp.gov.br 

E-mail pessoal: soniamodenamogimirim@gmail.com 

Telefone: 19 - 98352 9227 

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

A RODRIGUES MODENA 

nte da Camara Municipal de Mogi Mirim 

CPF: 184.3 7948—% 2T 

Assinatura: 

Pela contratada: 

Nome: ROGÉRIO ANTONIO ESPERANÇA 

Cargo: Sócio-administrador 

CPF: 119.285.298-28 

Assínatura:á/7 = (—/.,_%MIW 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: SONIA REGINA Ri IGUES MODENA 

Cargo: Presidente da/Câmara Municipal 

PF: 184.357.948/06 M 

Assinatura: : 

VOGADO: Dr. Fernando Márcio das Dores - OAB/SP 349.33 

Rua Dr. José Alves, 129 - Centro - Fone : (019) 3814-1200 - Mogi-Mirim - SP 
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CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 

o ) 

RUA DR. JOSÉ ALVES, Nº 129-CENTRO- MOGI MIRIM-SP 
Sistema CECAM CNPJ: 49.626.864/0001-02 

(Pagina 1/1) DATA — s == " " " " A | RESERVA Nº | PROCESSO NYREQUISIÇÃO —— [FicHANe 
231212022 N.E. GLOBAL  N°473 PEDIDO N° 163 — e ———— L l3s;021 . 1520 

‘ INTERESSADO 
CNFJICPF BANCO [asêNcia eonTa 764 - PH4 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA — — — 1031,782481/0001-68 | |. | E | 

ENDERECO 
| cep |AV. DOUTOR OLIMPIO FERREIRA DE BRITO Nº215 — JARDIM LONGATTO - MOGI MIRI 13806-070 " o o 

| EMAIL m ” T [ocALbEentREGA ú — — — — " PRAZO ENTREGA " | | CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - Rua Dr. José Alves, 129 - Ca | CoNSORME CONTRATO 
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL "  |CONDIÇÕES DEPAGAMENTO |É|úÀú—— — " | VALIDADEPROPOSTA — 
TOMADA DE PREÇOS - 1/2021 | coNFORME coNTRATO | coNPoRME contrazo JORGÃO — - - ” — [UNIDADE ORGAVENTARIA S [UNIDADE EXECUTORA — — TFUNVÇÃO TSUB FUNÇÃO [ PROGRAMA 
02-CRMARA MUNICIPAL DE oot MIRTM 02.01-CAMARA MUNICIPAL | 02.01.02 - 1EGISIATIVO o1 Jo31 2005 [ PROJETO ÁTIVIDADE — " E  CATEGORIA ECONÓMICA — ” " * - | AREADE ATUACAO || |ÚÀ o 

|2227 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISL|3.3.90.39 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV lo- | DESTINAGAO DE RECURSOS " = I " ” "” ” T [ ADIANTAMENTO 
;al 110.0000 - GERAL 

NAO 
ATIVO NAO FINANCEIRQ . . " N REGIME — — " o — | conTRATO 

| 
6/2021 íPASSWO NEO FINANCEIRG — . Bl ” RR A e T feonio" — | ‘ DOTAÇÃO ATUAL BN TEMPENHADO ANTERIOR - — — [VALOREMPENHADO — —— — SALDO — o " " o — — 369.000,00 o 15283585 551160 — 20065255 

|6ora 1 coTaz Jeoras cotas Tcotas CToTA6 COTAT ‘cOTAs [Cotas CoTAio TGOTAT ] Cotaz 
| 000 | 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00| ss1n60 VÍNCULOS 

CENTRO DE CUSTOS | conico 
0G0 — |pescRrIÇão | 

2 — - - o R e — 
— 

‘ GERAL 
| 

| | 
‘ 

| | 
| | | L L TOTAL . * e - 15_511§fil7 — ToTAL . = | 15511,60 ITENS DA NOTA S— E SAA = — E - 

[7M — SÓDIGO — QUANTIDADE | UNIDADE| EsPECIFICAGRD e o 7}@3@»”@5.0 — | VALOR TOTAL 
‘1 o 1,ooo‘sERv CONTRATACAO DE EMPRESA DARA PRESTACAO DE SERVICOS DE | 15.511,6000[ 15.511,60 

| REFORMA, MANUTENGAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DA | | 
| ‘ ‘ ‘ ‘ CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, COM FORNECIMENTO DE | MATERIATS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EM | || | | | L 

] | | | 
| ‘ 

| | | 
| 

Pa | | | 

| 
| | | | 

| | | | 
| | 

| | 
| | 

| | 
| | | | | TOTAL 

| — 15.511,60 [ em , 
m S 

| SÔNIA REGINA RODRIGUES MGDENA Presidente 
| CPF184,357.048-06. LUIS ROBERTO TAVARES 

1º Secretário E SRA — — —— | cProssassasson — 



CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
RUA DR. JOSE ALVES, N° 129-CENTRO- MOGI MIRIM-SP 

o 

Sistema CECAM 
CNPJ: 49.626.864/0001-02 

(Pagina 1/1) [oara— 7 o . "” " o "” ” | RESERVA Nº | PROCESSO Nº“REQUISIÇÃO FICHA Nº | ‘23/12/2021\ N.E.GLOBAL N°474  PEDIDO N° 164 o | | 36/2021 — .. 1505 INTERESSADO 
CNPICPF íEANCO —‘ AGENCIA J conTA |764 - PH4 CONSTRUÇÕES E | ENGENHARIA LTDA 1031.782.481/0001-68 - S - 

| ENDEREÇO 
cep TELEFONE |AV. DOUTOR OLIMPIO FERREIRA DE BRITO N°215 - JARDIM LONGATTO - MOGI MIRI 13806-070 | EMAIL LOC LDEENTREGA 

É 
| FUNDAMENTO LEGAL 

1 

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº 
TOMADA DE PREÇOS - 1/2021 
ORGÃO | — E 
02-CMARA MINICIPAL DE MOGI Mm 

— | CONDIÇÕES DE P 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
02.01-CNMARA MUNICIPAL 

AMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - Rua Dr 

CONFORME CONTRATO 

— PRAZO ENTREGA 

o " " VALIDADE PROPOSTA E 
— | FUNGAO T SUB FUNÇÃO | PROGRAMA ç 

CONFORME CONTRATO 
AGAMENTO - 

UNIDADEEXECUTORA & | | 02.01.01 - amaNISTRAÇÃO secRET 031 2005 | PROJETO ATIVIDADE ” "” | CATEGORIA ECONOMICA || É- - - AREA DE ATUAÇÃO - ” " | 
2226 - IDMINISTRAGAO E SECRETARIA DA CAMAR|3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAGRO DE BENS TGV o - DESTINAGAD DE RECURSOS - "” — G " o " o — NS — \DIANTAMENTO 01.110.0000 - GERAL 

Não ATIVO NÃO FINANCEIRO - " " — " — " ". - " | coNTRATO | | 672021 | | PASSIVO NÃO FINANCEIRO — - — " m " " — |convenio " 
| DOTAGAO ATUAL — MPENHADO ANTERIOR " — JVALOREMPENHADO — " “Jsacoo " - ' 655.000,00 — e 28325528 4123354 41051217 |cota1 " |coms Jeoras CoTÃa coTas CoTa6 cOTAT — Tcora& corao CoTa to COTAT | coTa1 T o 00 020 | o o 000 o] oo oo oo0| om amase ViNcuLos T CENTRO DE CUSTOS | cóniGO | DeScRIÇÃo I VALOR | CODIGO | DESCRIGAG | vawor | ‘1; [oRDINÁRIO e e MBT L — i T 123258 

| 
‘ ‘ ‘ 

| | 
| ] 1 - ‘TO_TAL — == — .- — 11.23254| lTOIAL — S 1 1123254 

‘ 
ITENS DA NOTA 

| ÓDIGO — QUANTIDADE unIDADE EsPECIFCAÇÃo — - - Pmoa, unmário fvatortoral — 1,000 SERV |CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11.232,5400 11.232,54% | REFORMA, MANUTENGAO E CONSERVAGAO DAS DEPENDENCIAS DA | CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, COM FORNECIMENTO DE | MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EM | GERAL. 

| | | 
| 

| 

| ‘ 
| | 

| | | | 1123254 | 

SONIA REGINA RODRIGUES MODENA residente 
CPF 184.357.948.06. 

MIRIAM BENEDITA Al 
Contadora - Cor 
CRC 1P 137 

LG TORRES 
froladora * 
05 

LUIS ROBERTO TAVARES 
1 Secretario 
CPF 086.138.198.00 
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PHy CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LDA EPP 

CNPI 31092.431/000163 1E 456.798.G64.171 1M 34339 

Mogi Mirim/SP, 27 de Dezembro de 2022. 

À CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM — SP 

AOS CUIDADOS DA COMISSÃO DE OBRAS. 

VIMOS POR MEIO DESTA PROTOCOLAR A 6.a MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E 3.a DE ADITIVO, DO CONTRATO N. 006/2021, TP 001/2021 conforme RELATORIO no valor de R$ 185.246,29. 

- PLANILHA DA MEDIÇÃO (1via); 

- RELATORIO FOTOGRAFICO (1via); 

- REGULARIDADE DO INSS, FGTS, TRABALHISTA, E DIVIDA ATIVA UNIAO. 

TAMBEM POR MEIO DO PARAGRAFO 52, DA CLAUSULA 5.3 DO RESPECTIVO CONTRATO. 

SEM MAIS, NO AGUARDO DE UM BREVE E POSITIVO PRONUNCIAMENTO. 

PHl CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA EPD 

CNPI31.782.481/0007-68 1E G56189.444.191 1M 34331 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO 06 

Endereço: Rua Dr. José Alves, 129 Centro Mogi Mirim-SP 

PROJETO: Reforma e Manutenção no prédio da Câmara Municipal de Mogi Mirim-SP. 

(CNPJ 31.782.481/0001-68 

CALCULO PROPRIO - PH4 CONSTRUGOES E ENGENHARIA LTDA - 

ITEM DESCRICAO DO SERVICO QUANT.| UNL PRECO VALOR TOTAL 
COM BDI COM BDI 

1, DEMOLICOES 

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
1.1 |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 222,00( M? R$3,85 R$ 0,00 

DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA 
1.2 |MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 36,000 M2 R$18,05 R$ 0,00 

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA 
13 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 14,000 M R$26,36 R$ 0,00 

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
1.4 |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 6,20 M R$66,96)| R$ 0,00] 

AF_12/2017 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM 

15 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M? / 111 14,30 M| R$8,00 R$ 0,00] 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

16 |DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 12,00 H R$24,21] R$ 0,00 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO 
17 |com DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 50,000 M R$38,43 R$ 0,00 

18 TOTAL ITEM 1. RS 0,00 

2 IMPERMEABILIZAÇÕES 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

2.1 |POLIMERICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMAOS. 248,00( MZ R$30,40) R$ 0,00 
AF_06/2018 : 

2.2 |LIMPEZA E POLIMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO OU 140,00 M? R$63,75 R$ 0,00 
GRANELITE 

23 TOTAL ITEM 2. R$ 0,00] 

REBOCOS I 

MI6


